

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми АЕС з виробництва теплової енергії				
Назва організації	АТ НАЕК "Енергоатом"			
за період	з	01.01.2024	до	31.03.2024

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-березень 2024 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		План I квартал 2024	Факт за звітний період (січень-березень 2024 р)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього		профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	A	7	8=6-5
1	Нове будівництво	амортизація	354	0	0	0	0	0
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	амортизація	7 341	0	5 325	5 325	0	5 325
		прибуток	378					
3	Придбання обладнання, що не потребує монтажу	прибуток	13 300	0	0	0	0	0
	Усього, у т.ч:		21 373	0	5 325	5 325	0	5 325
		амортизація	7 695	0	5 325	5 325	0	5 325
		прибуток	13 678	0				

Тво першого віце-президента - технічного директора, виконуючий обов'язки члена правління

Юрій ШЕЙКО

О. Свириденко 201-09-11

Свириденко

Трохорченко

Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, електротехнічного обладнання тощо

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План 1 квартал 2024	Факт за звітний період (січень-березень 2024 р)			Відхилення	
		джерело фінансування	заплановано усього		заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії		освоєно згідно з актами виконаних робіт усього
I		3	4	5	6	A	7	8=6-5	
	ВП "Південноукраїнська АЕС"	всього, у т.ч:							
	у т.ч. ЗСО	всього, у т.ч.							
D30030.1.22	Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці від ТК-1 до V35,36	амортизація, прибутки							

Тво першого віце-президента - технічного директора, виконуючий обов'язки члена правління

Юрій ШЕЙКО

О. Свириденко 201-09-11

Свириденко

Трошенко

Батман